

PROYECTOS DE INVERSIÓN: SOLUCIÓN DEFINITIVA

- **CONSTRUCCION DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE TUMBES:**

 - ✓ **SNIP** : 22422 **LONG.** : 18,7 Km
 - ✓ **COSTO** : S/ 173 millones **PPTO 2018** : S/ 0,4 millones
 - ✓ Beneficiarios : 142,338 habitantes
 - ✓ Ruta Nacional PE-1N.Provincia de Tumbes-
 - ✓ REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PERFIL
 - ✓ Situación Actual:

El 29-Dic-2017 se inició el CP N° 096-2017-MTC/20, para la selección del Consultor que elaborará la reformulación del Perfil, con un valor referencial de S/ 1,5 millones. Buena Pro realizada el 28-Jun-2018, a favor del CONSORCIO GRUPO ANA RIOS (Ana Bertha Ríos Padilla / Ana Ríos Consultores E.I.R.L), por S/ 1,3 millones. Consentimiento: 11-Jul-2017.

INICIO ESTUDIO (e)	AGO-2018	Fin (e)	3T-2019
DEFINITIVO (e)	1T-2020	Fin (e)	1T-2021

- **REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1N – CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA NORTE, TRAMO; SULLANA – DESVIO VARIANTE INTERNACIONAL: 264,7 Km.**

 - ✓ **LONG.** : 264,7 Km
 - ✓ **Beneficiarios** : 538 758 personas
 - ✓ Ruta PE-1N, provincias de Sullana, Talara (Piura), Contralmirante Villar, Zarumilla (Tumbes).
 - ✓ PROCESO DE SELECCIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL CANCELADO
 - ✓ Proceso de Selección AMC N° 003-2016-MTC/20 Derivada del CP N° 076-2015-MTC/2, desde el 16-May-2017, para la elaboración del perfil. (Valor Referencial: S/ 3,5 millones).
 - ✓ Con Memorándum N°4076-2017-MTC/20 del 23-Oct-2017, se solicita al Jefe de Procesos de Selección inicie los trámites de cancelación del proceso debido a que se viene desarrollando la intervención del tramo: Sullana – Dv. Talara y se duplicarían las intervenciones.
 - ✓ Proceso Cancelado con R.D. N° 020-2018-MTC/20 del 09-Ene-2018.

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL: SULLANA - TUMBES – PTE. LA PAZ/ OVALO ZARUMILLA – AGUAS VERDES / SULLANA – EL ALAMOR / SULLANA – TAMBOGRANDE**

 - ✓ **LONG.** : 395,3 Km **PPTO 2018:** S/ 15,5 millones
 - ✓ **COSTO** : S/ 34,4 millones
 - ✓ Provincias: Piura, Paita, Sullana, Talara (Región Piura), Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla (Tumbes).
 - ✓ Antecedentes:

Se realizaron trabajos de Conservación Vial por Niveles de Servicio en la Carretera Dv. Paita – Sullana – Dv. Talara – Mancora – Aguas Verdes, Sullana – Macara y Límite Internacional Lado Peruano Eje Vial N° 01: (Longitud actual de la vía 401,08 debido a tramo concesionado: Dv. Paita - Sullana), desde el 16-Abr-10 hasta el 04-Mar-2017 (Incluido contrato Complementario), a cargo del Consorcio Vial Sullana, por S/ 180,0 millones.
 - ✓ **SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION**

✓ Situación Actual:

El 25-Ago-2017 se inició el CP N° 035-2017-MTC/20 para el Servicio de Gestión y Conservación Rutinaria por niveles de Servicio del Corredor Vial, con un valor referencial de S/ 41,7 millones.

Contrato N° 001-2018-MTC/20 del 05-Ene-2018, suscrito con la empresa VALORIZA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU, por S/ 34,4 millones.

Inicio de los Trabajos: 25-Ene-2018. Actualmente en ejecución.

Fin (e) 24-Ene-2021

Lima, 15 de Julio 2018