



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

## AYUDA MEMORIA

### DEPARTAMENTO ICA

#### **A.1 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

##### **1. CARRETERA: ICA – LOS MOLINOS – TAMBILLO. TRAMO: KM. 19+700 – KM. 73+400 (Incl Puente Achirana) (73,4 Km.)**

###### ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO

Ubicado en la Ruta N° PE 1SC

Se tiene programado iniciar para el primer semestre 2012 la elaboración del Estudio Definitivo de la carretera, con un costo estimado de S/. 2 505 000.

Actualmente se reestructura los Tdr debido a que las condiciones de la carretera han sido modificadas.

##### **1. EMP. PANAMERICANA SUR, MARCONA, TRAMO: VARIANTE Km. 06+Km. 22+147 (16,1 Km.)**

###### ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

Estudio Definitivo aprobado mediante RD N°049-2011 -MTC/20 de fecha 21.Ene.11.

Estudio elaborado por la Empresa Minera Shougan Hierro Perú S.A.

#### **A.2 MANTENIMIENTO RED VIAL NACIONAL**

##### **MANTENIMIENTO PERIODICO**

##### **1. CARRETERA: SAN CLEMENTE – PUENTE CHOCLOCOCHA (Km. 001+580 al Km. 164+390)**

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CONCLUIDOS EL 13.JUN.11.

Ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica

Trabajos de mantenimiento periódico se iniciaron el 12.May.10 y concluyeron el 13.Jun.11, con un plazo total (incluida las ampliaciones de plazo de 398 d.c.), con una inversión de S/. 85,37 millones (Inc. Obra + Supervisión y Adicionales).

Recepción de Obra 13.Jul.11

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa contratista Consorcio San Clemente (Construcción y Administración S.A. - Hidalgo e Hidalgo S.A.); y la supervisión por el Consorcio Integral-VCHI.

#### **A.2 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO**

Los trabajos de conservación por niveles de servicio contemplan:

- Conservación Periódica.
- Conservación Rutinaria.
- Conservación periódica para puentes.
- Gestión y Relevantamiento de Información.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

- Emergencias.
- Gastos Generales.

**1. CARRETERA: GUADALUPE – ICA – PALPA – ATICO (408 Km.)**

**TRABAJOS EN EJECUCION**

El 15.Abr.10 se suscribió el Contrato N°082-2010-MTC/20 con el Consorcio Vial ICAPAL (Concar S.A. – GyM S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. 113 725 146,44.

Los trabajos de Conservación por Niveles de Servicio, se iniciaron el 01.Jun.10 a la fecha en ejecución por un plazo de 05 años.

**2. CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO. SECTOR: PUNTA PEJERREY – DV. PARACAS (KM. 0+000 AL KM. 29+872), PISCO – EMP. PE-28<sup>a</sup>. SAN CLEMENTE – AYACUCHO (KM.0+000 AL KM 164+400) (365,6 Km.)**  
**TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 01.SET.11**

El 22.Jul.11 se suscribió el Contrato de Servicios N° 055-2011-MTC/20 con el Consorcio Vial Sur (C.A.S.A - Hidalgo e Hidalgo S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 128 608 589,58.

Trabajos en ejecución. Plazo 05 años.

**3. CORREDOR: EMP. PE-1S(Sunampe) - CHINCHA - ARMA - PLAZAPATA y EMP. PE-24 - HUANCHOS – CASTROVIRREYNA y PTE. LOS MAESTROS - LOS MOLINOS – HUAYTARA (380 Km-)**

**TRABAJOS PROGRAMADOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Ubicado entre los departamentos de Ica y Huancavelica.

Se tiene previsto para el segundo semestre del año 2012 realizar por un periodo de cinco años trabajos de Conservación por Niveles de Servicio en todo el corredor, por un monto estimado de S/. 188,10 millones. Sujeto a disponibilidad presupuestal

Lima, Noviembre 2011