



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA

DEPARTAMENTO ICA

A.1 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

1. CARRETERA: ICA – LOS MOLINOS – TAMBILLO. TRAMO: KM. 19+700 – KM. 73+400 (Incl Puente Achirana) (73,4 Km.)

ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO

Ubicado en la Ruta N° PE 1SC

Se tiene programado iniciar en el primer trimestre del año 2012 la elaboración del Estudio Definitivo de la carretera, con un costo estimado de S/. 2 505 000.

Actualmente se reestructura los Tdr debido a que las condiciones de la carretera han sido modificadas.

1. EMP. PANAMERICANA SUR, MARCONA, TRAMO: VARIANTE Km. 06+Km. 22+147 (16,1 Km.)

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO

Estudio Definitivo aprobado mediante RD N° 049-2011-MTC/20 de fecha 21.Ene.11.

Estudio elaborado por la Empresa Minera Shougan Hierro Perú S.A.

A.2 MANTENIMIENTO RED VIAL NACIONAL

MANTENIMIENTO PERIODICO

1. CARRETERA: SAN CLEMENTE – PUENTE CHOCLOCOCHA (Km. 001+580 al Km. 164+390)

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CONCLUIDOS EL 13.JUN.11.

Ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica

Trabajos de mantenimiento periódico se iniciaron el 12.May.10 y concluyeron el 13.Jun.11, con un plazo total (incluida las ampliaciones de plazo de 398 d.c.), con una inversión de S/. 85,37 millones (Inc. Obra + Supervisión y Adicionales).

Recepción de Obra 13.Jul.11

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa contratista Consorcio San Clemente (Construcción y Administración S.A. - Hidalgo e Hidalgo S.A.); y la supervisión por el Consorcio Integral-VCHI.

A.2 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

1. CARRETERA: GUADALUPE – ICA – PALPA – ATICO (408 Km.)

TRABAJOS EN EJECUCION

El 15.Abr.10 se suscribió el Contrato N° 082-2010-MTC/20 con el Consorcio Vial ICAPAL (Concar S.A. – GyM S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. 113 725 146,44.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Los trabajos de Conservación por Niveles de Servicio, se iniciaron el 01.Jun.10 A la fecha en ejecución por un plazo de 05 años.

2. CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO (365,6 Km.)
TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 01.SET.11

El 03.Dic.10 se inicia el proceso de selección CP N° 0041-2010-MTC/20, para la contratación de la empresa que realizará los trabajos de conservación por niveles de servicio de la Carretera: Punta Pejerrey – Dv. Paracas (Km. 0+00 al Km. 29+8720), Pisco – Emp. PE-28 A, San Clemente – Ayacucho (Km. 0+000 al Km. 164+400), con un valor referencial de S/. 134 900 154,92.

El 22.Jul.11 se suscribió el Contrato de Servicios N° 055-2011-MTC/20 con el Consorcio Vial Sur (C.A.S.A - Hidalgo e Hidalgo S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 128 608 589,58.

Trabajos en ejecución.

Cabe precisar que en esta carretera se contempla realizar lo siguiente:

- Conservación Periódica.
- Conservación Rutinaria.
- Conservación periódica para puentes.
- Gestión y Relevamiento de Información.
- Emergencias.
- Gastos Generales.

Lima, Setiembre 2011