



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA

DEPARTAMENTO ICA

A.1 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

1. CARRETERA: ICA – LOS MOLINOS – TAMBILLO (73,4 Km.)

Ubicado en la Ruta N° PE 1SC

Se tiene programado iniciar en el mes de Agosto 2011, el estudio definitivo de la carretera, con un costo estimado de S/. 2 505 000.

Actualmente se encuentra en elaboración los TdR.

1. EMP. PANAMERICANA SUR, MARCONA, TRAMO: VARIANTE KM. 06+KM. 22+147 (16,1 Km.)

Estudio aprobado mediante RD N°049-2011-MTC/20 de fecha 21.Ene.11.

Estudio elaborado por la Empresa Minera Shougan Hierro Perú S.A.

A.2 MANTENIMIENTO RED VIAL NACIONAL

MANTENIMIENTO PERIODICO

1. CARRETERA: SAN CLEMENTE – PUENTE CHOCLOCOCHA (Km. 001+580 al Km. 164+390)

Ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica

Mediante Resolución Directoral N° 071-2009-MTC/20, de fecha 27.Ene.09, se aprueban los estudios de mantenimiento periódico elaborado por el Consorcio Vial Pisco por el monto de S/. 0,68 millones. Incluido el IGV.

Contratista:

Consorcio San Clemente (Construcción y Administración S.A. - Hidalgo e Hidalgo S.A.)

Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2010-MTC/20 del 19.Ene.10, por el monto de ascendente S/.79 092 070,75

Supervisión:

En fecha 30.Abr.10 se suscribe el Contrato de Supervisión N°093-2010-MTC/20, con el Consorcio Integral-VCHI, por el monto de S/. 3 075 595.17

Inicio de los trabajos: 12.May.10. A la fecha en ejecución, con un avance al 28.Feb.11 aproximado del 56,39%.

La obra ha paralizado actividades desde el 14.Feb.011 hasta el 14.Abr.11 por las intensas lluvias que se producen en la zona de trabajo.

Término previsto para el mes de Junio 2011.

Inversión Total (Obra + Supervisión, Inc Adicionales): S/.91,54 millones



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRANSITABILIDAD

Se tiene previsto realizar los Estudios y Obra para el Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad, Componente "C", del Contrato de Préstamo BID IV, en el siguiente tramo:

2. CARRETERA: ICA–PALPA– NAZCA, SECTOR: Km. 388+290 – Km. 449+000 (60,70 Km.)

Contratista:

Con fecha 22.Dic.2009, se suscribió contrato N° 144-2009-MTC/20 con la empresa Consorcio Vial (ARAMSA - A & Z Constructores) por el monto de S/. 17 951 355,81.

Supervisión:

Con fecha 18.Mar.2010, se suscribió el contrato N° 060-2010-MTC/20 con la empresa GMI S.A. INGENERIOS CONSULTORES, por el monto de S/. 1,284 162.32

Los trabajos se iniciaron el 09.Abr.10, habiéndose concluido el 24.Nov.10.

Inversión Total (Obra + Supervisión, Inc Adicionales): S/.20,62 millones

A.2 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

1. CARRETERA: GUADALUPE – ICA – PALPA – ATICO (408 Km.)

El 15.Abr.10 se suscribió el Contrato N°082-2010-MTC/20 con el Consorcio Vial ICAPAL (Concar S.A. – GyM S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. 113 725 146,44.

Los trabajos de Conservación por Niveles de Servicio, se iniciaron el 01.Jun.10 A la fecha en ejecución por un plazo de 05 años.

2. CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO (365,6 Km.)

El 03.dic.10 se inicia el proceso de selección CP N° 0041-2010-MTC/20, para la contratación de la empresa que realizará los trabajos de conservación por niveles de servicio de la Carretera: Punta Pejerrey – Dv. Paracas (Km. 0+00 al Km. 29+8720), Pisco – Emp. PE-28 A, San Clemente – Ayacucho (Km. 0+000 al Km. 164+400), con un valor referencial de S/. 134 900 154,92.

A la fecha, se está integrando las Bases nuevamente debido a la actualización del Valor Referencial por reducción del IGV al 18%.

Cabe precisar que en esta carretera se contempla realizar lo siguiente:

- Conservación Periódica.
- Conservación Rutinaria.
- Conservación periódica para puentes.
- Gestión y Relevantamiento de Información.
- Emergencias.
- Gastos Generales.

Lima, Marzo 2011