



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

## AYUDA MEMORIA

### DEPARTAMENTO ICA

#### **A.1 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**

##### **1. CARRETERA: ICA – LOS MOLINOS – TAMBILLO (73,4 Km.)**

Ubicado en la Ruta N° PE 1SC

Se tiene programado iniciar en el mes de Diciembre 2011, el Estudio Definitivo de la carretera, con un costo estimado de S/. 2 505 000.

Actualmente se encuentra en elaboración los TdR.

##### **1. EMP. PANAMERICANA SUR, MARCONA, TRAMO: VARIANTE Km. 06+Km. 22+147 (16,1 Km.)**

Estudio aprobado mediante RD N°049-2011-MTC/20 de fecha 21.Ene.11.

Estudio elaborado por la Empresa Minera Shougan Hierro Perú S.A.

#### **A.2 MANTENIMIENTO RED VIAL NACIONAL**

##### **MANTENIMIENTO PERIODICO**

##### **1. CARRETERA: SAN CLEMENTE – PUENTE CHOCLOCOCHA (Km. 001+580 al Km. 164+390)**

Ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica

Mediante Resolución Directoral N° 071-2009-MTC/20, de fecha 27.Ene.09, se aprueban los estudios de mantenimiento periódico elaborado por el Consorcio Vial Pisco por el monto de S/. 0,68 millones. Incluido el IGV.

##### Contratista:

Consorcio San Clemente (Construcción y Administración S.A. - Hidalgo e Hidalgo S.A.)

Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2010-MTC/20 del 19.Ene.10, por el monto de ascendente S/.79 092 070,75

##### Supervisión:

En fecha 30.Abr.10 se suscribe el Contrato de Supervisión N°093-2010-MTC/20, con el Consorcio Integral-VCHI, por el monto de S/. 3 075 595.17

Inicio de los trabajos: 12.May.10. A la fecha en ejecución, con un avance al 31.May.11 del 81,30%.

La obra ha paralizado actividades desde el 14.Feb.011 hasta el 14.Abr.11 por las intensas lluvias que se producen en la zona de trabajo.

Término previsto para el 13.Jun.11.

Inversión Total (Obra + Supervisión, Inc Adicionales): S/.91,54 millones



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

## MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRANSITABILIDAD

Se tiene previsto realizar los Estudios y Obra para el Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad, Componente "C", del Contrato de Préstamo BID IV, en el siguiente tramo:

### 2. CARRETERA: ICA-PALPA- NAZCA, SECTOR: Km. 388+290 – Km. 449+000 (60,70 Km.)

#### Contratista:

Con fecha 22.Dic.2009, se suscribió contrato N° 144-2009-MTC/20 con la empresa Consorcio Vial (ARAMSA - A & Z Constructores) por el monto de S/. 17 951 355,81.

#### Supervisión:

Con fecha 18.Mar.2010, se suscribió el contrato N° 060-2010-MTC/20 con la empresa GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES, por el monto de S/. 1,284 162.32

Los trabajos se iniciaron el 09.Abr.10, habiéndose concluido el 24.Nov.10.

Inversión Total (Obra + Supervisión, Inc Adicionales): S/.20,62 millones

## A.2 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

### 1. CARRETERA: GUADALUPE – ICA – PALPA – ATICO (408 Km.)

El 15.Abr.10 se suscribió el Contrato N° 082-2010-MTC/20 con el Consorcio Vial ICAPAL (Concar S.A. – GyM S.A.) por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. 113 725 146,44.

Los trabajos de Conservación por Niveles de Servicio, se iniciaron el 01.Jun.10 A la fecha en ejecución por un plazo de 05 años.

### 2. CARRETERA: PTA. PEJERREY – SAN CLEMENTE – AYACUCHO (365,6 Km.)

El 03.dic.10 se inicia el proceso de selección CP N° 0041-2010-MTC/20, para la contratación de la empresa que realizará los trabajos de conservación por niveles de servicio de la Carretera: Punta Pejerrey – Dv. Paracas (Km. 0+00 al Km. 29+8720), Pisco – Emp. PE-28 A, San Clemente – Ayacucho (Km. 0+000 al Km. 164+400), con un valor referencial de S/. 134 900 154,92.

Las Bases fueron nuevamente integradas el 03.Jun.11, debido a la actualización del Valor Referencial por reducción del IGV al 18%.

Presentación de Propuestas programada para el 10.Jun.11

Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 17.Jun.11

Cabe precisar que en esta carretera se contempla realizar lo siguiente:

- Conservación Periódica.
- Conservación Rutinaria.
- Conservación periódica para puentes.
- Gestión y Relevantamiento de Información.
- Emergencias.
- Gastos Generales.

Lima, Mayo 2011