



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

AYUDA MEMORIA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ, TRAMO: ILAVE – CHECCA

- La carretera Ilave - Checca, forma parte de la Red Vial Nacional con Código de Ruta PE-38 A, se ubica en la parte alto andina de la provincia de Puno y tiene una longitud de 10 Km.
- Actualmente los primeros 8 Km tienen como superficie de rodadura un afirmado con imprimación reforzada, los 2 Km restantes poseen un afirmado imprimado. Todo el tramo se encuentra arenado.
- El Proyecto considera la pavimentación a nivel de tratamiento superficial bicapa (TSB), obras de arte y señalización.
- La población beneficiada con la ejecución del Proyecto es de 6,089 personas.
- Habiendo vencido la vigencia del valor referencial (octubre 2011), la empresa Geoconsult S.A. Consultores Generales, encargada del Estudio, viene actualizando el nuevo valor referencial con precios vigentes al mes de agosto 2011, el cual será elevado al Despacho del Vice Ministro con fecha 07.11.11 para proceder de inmediato a su aprobación y así continuar con el proceso de selección para contratar la ejecución de la obra y la supervisión de la misma, estimando que la convocatoria se realice el 30.11.11.
- Cabe señalar, que el Estudio Definitivo fue concluido el año 2010, sin embargo, no podía ser aprobado por cuanto al exceder el monto de obra al monto con que originalmente fue otorgada la viabilidad, se tuvo que elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de perfil y de factibilidad, con el propósito de obtener una nueva viabilidad del Proyecto que haga factible la aprobación del Estudio de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
- No obstante, aprovechando la coyuntura de actualizar el valor referencial, se está viendo por conveniente dotar de carpeta asfáltica en caliente en reemplazo del tratamiento superficial bicapa actualmente propuesto, lo cual conllevará el retraso de la convocatoria hasta fin de año y el inicio de las obras después de la temporada de lluvias.

Lima, Noviembre 2011