

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

- **CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA PE-04 A: EMP. PE-1N (EL CRUCE) – EMP. PE-1N J (OLMOS)**

 - ✓ **LONG.** : 95.0 Km **PPTO 2018:** S/ 0,8 millones
 - ✓ Ruta Nacional PE – 04 A, provincia y región Lambayeque
 - ✓ **ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO**
 - ✓ Se modificó el nombre del proyecto según el Clasificador de Rutas aprobado con Decreto Supremo N°011-2016-MTC publicado el 24-Jul-2016, cuya trayectoria es la siguiente: Emp. PE-1N (El Cruce) – Emp. PE-1N J (Olmos)
 - ✓ Con Memorándum N° 401-2017-MTC/20 del 03-Feb-2017 se solicita a la OGPP-MTC si este proyecto no causará perjuicio a los compromisos asumidos por el MTC en los contratos de concesión suscritos con COVISOL e IIRSA Norte.
 - ✓ Con Memorándum N° 1728-2017-MTC/25 del 06-Abr-2017, la Dirección General de Concesiones da respuesta favorable para continuar con el proyecto.
 - ✓ Situación Actual:
El 28-Dic-2017 se inició el CP N° 089-2017-MTC/20, con un valor referencial de S/ 2,7 millones. Absolución de Consultas: 29-Ene-2018. Bases elevadas al OSCE, el cual emitió Pronunciamiento el 16-Feb-2018. Integración de Bases: 27-Abr-2018. Buena Pro prevista para el 30-Abr-2018.

PROYECTO PERU I

- **CORREDOR VIAL PIMENTEL – CHICLAYO – CHONGOYAPE – LLAMA – COCHABAMBA y PUENTE CUMBIL – SANTA CRUZ –EMP. PE-3N**

 - LONG.** : 297,9 Km.
 - PPTO 2018** : S/ 18,8 millones
 - ✓ Ruta PE-3N y PE-6 A, provincias: Chiclayo (Lambayeque), Chota, Santa Cruz (Cajamarca).
 - ✓ SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION RUTINARIA POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:
El 29-Dic-2017 se inició el CP N° 075-2017-MTC/20. Con un valor referencial de S/ 40,5 millones. Absolución de Consultas y Observaciones: 28-Feb-2018. Bases elevadas al OSCE, el cual emitió Pronunciamiento el 16-Mar-2018. Integración de Bases: 21-May-2018. Buena Pro prevista para el 08-Jun-2018.

PROYECTO PERU II

- **CARRETERA: EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) –PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN) – CHONGOYAPE – EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06 A (PUENTE EL CUMBIL) – SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA – EMP. PE-3N (CHAMAYA) / EMP. PE-3N (CHOTA) – EMP. PE-3N (CUTERVO)/ OYOTUN - NIEPOS**

 - ✓ **LONG.:** **401,8 Km** **PPTO 2018 :** S/ 0,5 millones
 - ✓ Regiones de Lambayeque y Cajamarca.
 - ✓ ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO
 - ✓ Situación Actual:

El 21-Mar-2018 se inició el proceso de selección CP N° 010-2018-MTC/20, para la selección del Consultor que elabore el estudio de perfil. Valor referencial: S/ 2,4 millones. Absolución de Consultas y Observaciones: 16-Abr-2018. El 17-May-2018 el comité de selección solicita la nueva aprobación del expediente de contratación a OAL, asignado al Dr. Aldo Aguilar.

MANTENIMIENTO

▪ **MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA – NIEPOS-BOLIVAR: 93.9 Km**

(Lambayeque, 22.2 Km)

Ruta : PE-1N I Carretera : No Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,7 millones

▪ **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500: 19,0 Km.**

Ruta : PE-1N Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Dic. **PPTO 2018** : S/ 0,2 millones

▪ **MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL – CHONGOYAPE – PTE CUMBIL – LLAMA – HUAMBOS – COCHABAMBA: 188,0 Km.**

Ruta : PE-3N y PE-6A Carretera : Pavimentada
Periodo : Ene- Jun. **PPTO 2018** : S/ 1,5 millones

Lima, 15 de Mayo 2018

